



**COMUNE DI ARENZANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**REGISTRO GENERALE N. 55**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Area VII - UT - Interventi Manut.vi sul Territorio**

**PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO -  
SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 7 DEL 01-02-2023**

**Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE MURO DI SOSTEGNO  
PASSEGGIATA LUNGOMARE OLANDA E RIFIORITURA MOLO  
SPIAGGIA PRIA PULLA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE**

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000  
Lì

Il Responsabile dell'area finanziaria  
F.to Morabito Massimiliano

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni  
consecutivi dal 06-02-2023 al 21-02-2023

Arenzano, lì 06-02-2023

Registro Pubblicazioni n. 117

Il Messo Comunale

## IL RESPONSABILE DI AREA

### VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 19 DEL 29/09/2022 avente ad oggetto la nomina del Responsabile di Area VII;
- la deliberazione del C.C. n. 3 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2022-2023-2024;
- la delibera di G.C. n. 30 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il PEG relativo al triennio 2022-2024 e successive modificazioni e riapprovazioni;

CONSIDERATO CHE: con determinazione del Responsabile di Area n. 861 del 26/09/2022 sono stati approvati gli elaborati progettuali, redatti redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. inerente l'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO PASSEGGIATA LUNGOMARE OLANDA E RIFIORITURA MOLO SPIAGGIA PRIA PULLA, dai quali si evince che l'importo complessivo delle opere ammonta a complessivi Euro 23.000,00, oneri fiscali compresi, ripartito secondo quanto segue:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 18.096,08
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 702,38
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 18.798,46</b>
IVA sui Lavori al 22% e arr. INCLUSI(€ 3,27)	€ 4.135,66
<b>TOTALE LAVORI IVA e arr. INCLUSI</b>	<b>€ 23.000,00</b>

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n.1122 del 15/11/2022 con la quale si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva i lavori denominati "INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO PASSEGGIATA LUNGOMARE OLANDA E RIFIORITURA MOLO SPIAGGIA PRIA PULLA", alla ditta TREVISIOL srl con sede in Varazze (SV) via Mombello 45 - C.F./P.IVA 01314010099, che ha offerto l'esecuzione dell'intervento verso il corrispettivo di Euro 17.875,56 oltre agli oneri fiscali del 22% e contestualmente è stata impegnata la somma complessiva di Euro 21.808,18, compresa IVA al 22% trova copertura alla MISSIONE 9 – PROGRAMMA 1 - "Difesa del suolo" - C.T.E. U.1.03.02.09.008 sui seguenti impegni:

- per Euro 21.613,11 imp. n...../2022 cap.16 – CUP H67G22000230002- CIG ZDB380E07D finanziato da Acc.110/2022;
- per Euro 195,07 imp.n...../2022 cap.14 CUP H67G22000230002- CIG ZDB380E07D finanziato da proventi comunali;

PRESO ATTO che in data 20/12/2022, è stato stipulato il contratto di appalto lavori in oggetto, n.° 16 di registro;

ACCERTATO che l'"INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO PASSEGGIATA LUNGOMARE OLANDA E RIFIORITURA MOLO SPIAGGIA PRIA PULLA" è stato ultimato in data 30/12/2022;

### VISTO E RICHIAMATO:

- lo Stato finale dei lavori per interventi a tutto il 30/12/2022 da quale si evince che l'Impresa esecutrice ha eseguito lavori per un importo complessivo di Euro 17.173,18 al netto del ribasso offerto del 5,01% oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 702,38 per un totale di Euro 17.875,56 oltre agli oneri fiscali del 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/01/2023 dal quale si evince che i lavori terminati il 30/12/2022, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta TREVISIOL srl con sede in Varazze (SV) via Mombello 45 - C.F./P.IVA 01314010099, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto risultano liquidabili le somme di Euro 17.875,56 oltre agli oneri fiscali del 22% corrispondente al saldo del 100% delle lavorazioni;

DATO ATTO CHE la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei crediti a favore di terzi;

VISTI l'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e l'art. 9, legge 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con particolare riferimento all'art.107, comma 1, comma 2, comma 3, comma 6, all'art.109 comma 2;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- le Linee guida n.4 dell'ANAC, agg. 01.03.2018;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

### **DETERMINA**

1. di richiamare quanto citato in premessa;
- di approvare lo Stato finale dei lavori per interventi a tutto il 30/12/2022 da quale si evince che l'Impresa esecutrice ha eseguito lavori per un importo complessivo di Euro 17.173,18 al netto del ribasso offerto del 5,01% oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 702,38 per un totale di Euro 17.875,56 oltre agli oneri fiscali del 22%;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/01/2023 dal quale si evince che i lavori terminati il 30/12/2022, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta TREVISIOL srl con sede in Varazze (SV) via Mombello 45 - C.F./P.IVA 01314010099, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto risultano liquidabili le somme di Euro 17.875,56 oltre agli oneri fiscali del 22% corrispondente al saldo del 100% delle lavorazioni;;
3. di dare atto che la presente determinazione:
  - viene trasmessa alla Giunta in apposito elenco;
  - verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni;
  - e' immediatamente esecutiva dal momento della sua sottoscrizione

-----///-----

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to Damonte Francesco

Pareri:

<b>ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'</b>		
Si attesta che il presente atto è conforme all'originale		
Registro Pubblicazioni	117	Data _____
Data	06-02-2023	Firma _____