

**ANNO 2011**

**AREA IX**

**CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA**

**RESPONSABILE**

**ARCH. ARCANGELO MAZZELLA**

**OBIETTIVI DI AREA**

N°	Descrizione Obiettivo	Tipo di Obiettivo	Programma di riferimento	Altre Aree coinvolte
1	Progetto DEFINITIVO da presentare alla Soprintendenza ai beni architettonici e del paesaggio della Liguria, per scala di sicurezza, uscita secondo piano palazzo Comunale, ai fini dell'ottenimento del CPI.	SVILUPPO	Programma X	no

**RISULTATO ATTESO/INDICATORI**

Risultato Atteso/Indicatori
Presentazione del progetto alla Soprintendenza ai beni architettonici e del paesaggio della Liguria per la realizzazione della scala di sicurezza del secondo piano del palazzo Comunale.

**FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO**

N°fase	Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	CONSUNTIVO		
														Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	A1: elaborazione ed acquisizione di tutti i dati grafici e tecnici necessari alla redazione del progetto architettonico;	x	x	x	x	x	x	x	x					40		
2	A2: predisposizione di elaborato grafico progettuale comprendente gli elementi di tecnici di progettazione;							x	x	x	x			55		
3	A3: presentazione del progetto alla Soprintendenza ai beni architettonici e del paesaggio della Liguria.									x	X			5		
														100		

**RISORSE UMANE COINVOLTE:**

**RISORSE FINANZIARIE:**

N°	Posizione	Nominativo	Risorsa	Note
1	D3	Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLA (progettista)		
1	C1	Geom. Fausto CHIOSSONE (collaboratore progettista)		

ANNO 2011

AREA IX

CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA

RESPONSABILE

ARCH. ARCANGELO MAZZELLA

OBIETTIVI DI AREA

N°	Descrizione Obiettivo	Tipo di Obiettivo	Programma di riferimento	Altre Aree coinvolte
2	Esecuzione atti per ottenimento contributi dal Ministero sui lavori a consuntivo del restauro del Castello Pallavicino	Strategico	Programma X	no

RISULTATO ATTESO/INDICATORI

Risultato Atteso/Indicatori
A1: predisposizione del computo metrico di ammissibilità al contributo a fondo perduto (perizia d'intervento) e della richiesta di ammissibilità al contributo.

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

N° fase	Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	CONSUNTIVO		
														Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	A1: predisposizione del computo metrico di ammissibilità al contributo a fondo perduto: perizia d'intervento con le modifiche introdotte dalla Soprintendenza Regione Liguria;	x	x	x	x									40		
2	A2: richiesta di ammissibilità al contributo;				x									5		
3	A3: perseguimento degli obiettivi mantenendo la corrispondenza necessaria con la Soprintendenza;					x	x	x	x	x	x	x	x	25		
4	A4: predisposizione ed integrazione della documentazione necessaria al proseguimento della pratica;							x	x	x	x	x	x	30		
														100		

RISORSE UMANE COINVOLTE:

RISORSE FINANZIARIE:

N°	Posizione	Nominativo	Risorsa	Note
1	D3	Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLO (RDA e Rup)	€ 4.000,00	Incarico di assistenza alla predisposizione degli elaborati tecnici.
1	C1	Geom. Fausto CHIOSSONE		

**ANNO 2011**

**AREA IX**

**CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA**

**RESPONSABILE**

**ARCH. ARCANGELO MAZZELLA**

**OBIETTIVI DI AREA**

N°	Descrizione Obiettivo	Tipo di Obiettivo	Programma di riferimento	Altre Aree coinvolte
3	ATTUAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA INERENTE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL P.P.I.P. IN ZONA C2 DI VIA MIGLIARINI.	Strategico	Programma X	no

**RISULTATO ATTESO/INDICATORI**

Risultato Atteso/Indicatori
A1: procedure finalizzate all'ottenimento del certificato di collaudo e presa in consegna della nuova strada, in opera a scomputo, all'interno del comparto urbanistico C2. Procedure finalizzate all'acquisizione tramite atto notarile della nuova strada a scomputo oneri.

**FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO**

N° fase	Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	CONSUNTIVO		
														Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	A1: avvio delle procedure finalizzate a dare inizio alla realizzazione delle opere a scomputo all'interno del marciapiede ad uso pubblico lungo la nuova strada;					x	x	x	x					50		
2	A2: procedure finalizzate all'ottenimento del certificato di Collaudo tecnico amministrativo dell'opera a scomputo;								x	x	x			30		
3	A3: procedure finalizzate alla presa in consegna della strada a scomputo d'oneri e alla predisposizione della documentazione necessaria per addivenire alla cessione con atto Notarile.									x	x	x	x	20		
														100		

**RISORSE UMANE COINVOLTE:**

**RISORSE FINANZIARIE:**

N°	Posizione	Nominativo	Risorsa	Note
1	D3	Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLA (RDA e Rup.)		
1	C1	Geom. Fausto CHIOSSONE (COLLABORATORE Rda)		

**ANNO 2011**

**AREA IX**

**CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA**

**RESPONSABILE**

**ARCH. ARCANGELO MAZZELLA**

**OBIETTIVI DI AREA**

N°	Descrizione Obiettivo	Tipo di Obiettivo	Programma di riferimento	Altre Aree coinvolte
4	ATTUAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA INERENTE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL P.P.I.P. IN ZONA BC2 LOC. INIPRETI.	Strategico	Programma X	no

**RISULTATO ATTESO/INDICATORI**

Risultato Atteso/Indicatori

A1: procedure finalizzate alla realizzazione delle opere a scomputo all'interno del comparto urbanistico BC2. Procedure finalizzate alla presa in consegna delle aree e propedeutiche all'acquisizione finale con atto notarile.

**FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO**

N° fase	Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	CONSUNTIVO		
														Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	A1: avvio delle procedure finalizzate a dare inizio alla realizzazione delle opere a scomputo all'interno del comparto urbanistico BC2;					x	x	x	x	x	x			45		
2	A2: controllo tecnico ed operativo nella fase di realizzazione delle opere a scomputo d'oneri, applicazione degli eventuali correttivi necessari.									x	x	x	x	35		
3	A3: azioni congiunte con altri servizi, viabilità e pubblica illuminazione per la realizzazione delle infrastrutture elettriche e di viabilità - coordinamento delle attività pubbliche e private.							x	x	x	x	x	X	20		
														100		

**RISORSE UMANE COINVOLTE:**

**RISORSE FINANZIARIE:**

N°	Posizione	Nominativo	Risorsa	Note
1	D3	Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLA (RDA e Rup.)		
1	C1	Geom. Fausto CHIOSSONE (COLLABORATORE Rda)		

# ANNO 2011

## AREA IX

### CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA

#### RESPONSABILE

ARCH. ARCANGELO MAZZELLA

#### OBIETTIVI DI AREA

N°	Descrizione Obiettivo	Tipo di Obiettivo	Programma di riferimento	Altre Aree coinvolte
5	Castello cd. "Borgo Medioevale": Progetto DEFINITIVO di manutenzione straordinaria della garitta, facciata chiesa, parte alta delle balaustre e della falconiera.	SVILUPPO	Programma X	no

#### RISULTATO ATTESO/INDICATORI

Risultato Atteso/Indicatori
Acquisizione del progetto DEFINITIVO per il restauro della facciata dell'ex chiesa, delle balaustre e della falconiera nell'ambito del recupero del Borgo Medioevale.

#### FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

N° fase	Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	CONSUNTIVO		
														Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	A1: elaborazione ed acquisizione di tutti i dati grafici e tecnici necessari al perfezionamento del progetto architettonico;	x	x	x	x	x	x	x	x					40		
2	A2: predisposizione di elaborato grafico progettuale comprendente gli elementi di tecnici di progettazione;								x	x	x			35		
3	A3: elaborazione della documentazione computistica definitiva, predisposizione dei documenti contabili e d'individuazione delle quantità e relativi costi;									x	X			13		
4	A4: predisposizione dello schema di capitolato speciale di appalto;										x	x	x	10		
5	A5: predisposizione della delibera di approvazione del progetto definitivo.												x	2		
														100		

#### RISORSE UMANE COINVOLTE:

#### RISORSE FINANZIARIE:

N°	Posizione	Nominativo	Risorsa	Note
1	D3	Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLA (progettista)		
1	C1	Geom. Fausto CHIOSSONE (collaboratore progettista)		