
 
ANNO 2011 

 

AREA IX 
CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRO DUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA 

 
RESPONSABILE 

 ARCH. ARCANGELO MAZZELLA. 
 
 

OBIETTIVI DI AREA 
 

N° Descrizione Obiettivo  Tipo di Obiettivo  Programma di riferimento  Altre Aree coinvolte  

1 
Progetto DEFINITIVO da presentare alla Soprintenden za 
ai beni architettonici e del paesaggio della Liguri a, per 
scala di sicurezza, uscita secondo piano palazzo 
Comunale, ai fini dell’ottenimento del CPI. 

SVILUPPO Programma X no 

 
RISULTATO ATTESO/INDICATORI 
 
Risultato Atteso/Indicatori 
Presentazione del progetto alla Soprintendenza ai beni architettonici e del paesaggio della Liguria per la realizzazione della scala di sicurezza del secondo piano del palazzo Comunale. 
 
 
FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 
 

 

N° fase 
 

Descrizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic CONSUNTIVO 
Peso % % Realizzato  Peso realizzato  

1 A1: elaborazione ed acquisizione di tutti i dati grafici e tecnici 
necessari alla redazione del progetto architettonico; x x x x x x x x     

40   

2 A2:predisposizione di elaborato grafico progettuale comprendente 
gli elementi di tecnici di progettazione;       x x x x   55   

3 A3: presentazione del progetto alla Soprintendenza ai beni 
architettonici e del paesaggio della Liguria.          x X   

5   

100 
 

 
RISORSE UMANE COINVOLTE:       RISORSE FINANZIARIE: 
 
N° Posizione Nominativo Risorsa Note 
1 D3 Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLA (progettista)   
1 C1 Geom. Fausto CHIOSSONE (collaboratore progettista)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANNO 2011 

 

AREA IX 
CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRO DUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA 

 
RESPONSABILE 

 ARCH. ARCANGELO MAZZELLA. 
 

OBIETTIVI DI AREA 
 

N° Descrizione Obiettivo  Tipo di Obiettivo  Programma di riferimento  Altr e Aree coinvolt e 

2 
Esecuzione atti per ottenimento contributi dal Minist ero 
sui lavori a consuntivo del restauro del Castello 
Pallavicino 

Strategico Programma X no 

 
RISULTATO ATTESO/INDICATORI 
 
Risultato Atteso/Indicatori 
A1: predisposizione del computo metrico di ammissibilità al contributo a fondo perduto (perizia d’intervento) e della richiesta di ammissibilità al contributo. 
 
 
FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 
 

 

N° fase 
 

Descrizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic CONSUNTIVO 
Peso % % Realizzato  Peso realizzato  

1 A1: predisposizione del computo metrico di ammissibilità al 
contributo a fondo perduto: perizia d’intervento con le modifiche 
introdotte dalla Soprintendenza Regione Liguria; 

x x x x         
40 

  

2 A2: richiesta di ammissibilità al contributo;    x         5   
3 A3: perseguimento degli obiettivi mantenendo la corrispondenza 

necessaria con la Soprintendenza; 
    x x x x x x x x 25   

4 A4: predisposizione ed integrazione della documentazione 
necessaria al proseguimento della pratica;.       x x x x x x 

30 
  

100 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE:       RISORSE FINANZIARIE: 
 
N° Posizione Nominativo Risorsa Note 
1 D3 Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLO (RDA e Rup) € 4.000,00 Incarico di assistenza alla 

predisposizione degli elaborati tecnici. 
1 C1 Geom. Fausto CHIOSSONE   
     

     
     
     
 
 
 
 



 
ANNO 2011 

 

AREA IX 
CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRO DUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA 

 
RESPONSABILE 

 ARCH. ARCANGELO MAZZELLA. 
 
 

OBIETTIVI DI AREA 
 

N° Descrizione Obiettivo  Tipo di Obiettivo  Programma di riferimento  Altr e Aree coinvolt e 

3 
ATTUAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA INERENTE 
LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA DEL P.P.I.P. IN ZONA C2 DI VIA 
MIGLIARINI. 

Strategico Programma X no 

 
RISULTATO ATTESO/INDICATORI 
 
Risultato Atteso/Indicatori 
A1: procedure finalizzate all’ottenimento del certificato di collaudo e presa in consegna  della nuova strada, in opera a scomputo, all’interno del comparto urbanistico C2. Procedure finalizzate all’acquisizione 
tramite atto notarile della nuova strada a scomputo oneri. 
 
 
FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 
 

 

N° fase 
 

Descrizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic CONSUNTIVO 
Peso % % Realizzato  Peso realizzato  

1 A1: avvio delle procedure finalizzate a dare inizio alla 
realizzazione delle opere a scomputo all’interno del marciapiede  
ad uso pubblico lungo la nuova strada; 

    x x x x     
50   

2 A2: procedure finalizzate all’ottenimento del certificato di Collaudo 
tecnico amministrativo dell’opera a scomputo; 

       x x x   30   

3 A3: procedure finalizzate alla presa in consegna della strada a 
scomputo d’oneri e alla predisposizione della documentazione 
necessaria per addivenire alla cessione con atto Notarile. 

        x x x x 
20 

 
  

100 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE:       RISORSE FINANZIARIE: 
 
N° Posizione Nominativo Risorsa Note 
1 D3 Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLA (RDA e Rup.)   
1 C1 Geom. Fausto CHIOSSONE (COLLABORATORE Rda)   
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNO 2011 
 

AREA IX 
CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRO DUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA 

 
RESPONSABILE 

 ARCH. ARCANGELO MAZZELLA. 
 
 

OBIETTIVI DI AREA 
 

N° Descrizione Obiettivo  Tipo di Obiettivo  Programma di riferimento  Altr e Aree coinvolt e 

4 
ATTUAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA INERENTE 
LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA DEL P.P.I.P. IN ZONA BC2 LOC. INIPRETI. 

Strategico Programma X no 

 
RISULTATO ATTESO/INDICATORI 
 
Risultato Atteso/Indicatori 
A1: procedure finalizzate alla realizzazione delle opere a scomputo all’interno del comparto urbanistico BC2. Procedure finalizzate alla presa in consegna delle aree e propedeutiche all’acquisizione finale con 
atto notarile. 
 
 
FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 
 

 

N° fase 
 

Descrizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic CONSUNTIVO 
Peso % % Realizzato  Peso realizzato  

1 A1: avvio delle procedure finalizzate a dare inizio alla 
realizzazione delle opere a scomputo all’interno del comparto 
urbanistico BC2; 

    x x x x x x   
45   

2 A2: controllo tecnico ed operativo nella fase di realizzazione delle 
opere a scomputo d’oneri, applicazione degli eventuali correttivi 
necessari. 

        x x x x 
35   

3 A3: azioni congiunte con altri servizi, viabilità e pubblica 
illuminazione per la realizzazione delle infrastrutture elettriche e di 
viabilità -  coordinamento delle attività pubbliche e private.  

      x x x x x X 
20 

 
  

100 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE:       RISORSE FINANZIARIE: 
 
N° Posizione Nominativo Risorsa Note 
1 D3 Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLA (RDA e Rup.)   
1 C1 Geom. Fausto CHIOSSONE (COLLABORATORE Rda)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNO 2011 

 

AREA IX 
CONTROLLO E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE PRO DUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA 

 
RESPONSABILE 

 ARCH. ARCANGELO MAZZELLA 
 

OBIETTIVI DI AREA 
 

N° Descrizione Obiettivo  Tipo di Obiettivo  Programma di riferimento  Altre Aree coinvolte  

5 
Castello cd. “Borgo Medioevale”:  
Progetto DEFINITIVO di manutenzione straordinaria d ella 
garitta, facciata chiesa, parte alta delle balaustr e e della 
falconiera. 

SVILUPPO Programma X no 

 
RISULTATO ATTESO/INDICATORI 
 
Risultato Atteso/Indicatori 
Acquisizione del progetto DEFINITIVO  per il restauro della facciata dell’ex chiesa, delle balaustrate e della falconiera nell’ambito del  recupero del Borgo Medioevale. 
 
 
FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 
 

 

N° fase 
 

Descrizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic CONSUNTIVO 
Peso % % Realizzato  Peso realizzato  

1 A1: elaborazione ed acquisizione di tutti i dati grafici e tecnici 
necessari al perfezionamento del progetto architettonico; x x x x x x x x     40   

2 A2:predisposizione di elaborato grafico progettuale comprendente 
gli elementi di tecnici di progettazione; 

       x x x   35   

3 A3: elaborazione della documentazione computistica definitiva, 
predisposizione dei documenti contabili e d’individuazione delle 
quantità e relativi costi; 

        x X   
13   

4 A4: predisposizione dello schema di capitolato speciale di 
appalto;          x x x 10 

 
  

5 A5: predisposizione della delibera di approvazione del progetto 
definitivo.            x 

2   

100 
 

 
RISORSE UMANE COINVOLTE:       RISORSE FINANZIARIE: 
 
N° Posizione Nominativo Risorsa Note 
1 D3 Dott. Arch. Arcangelo MAZZELLA (progettista)   
1 C1 Geom. Fausto CHIOSSONE (collaboratore progettista)   
 
 


